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防水保温材料生产线项目 

水土保持设施验收技术评估-工程组评估报告 

 

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第 16 号）的

规定，受四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司委托，德阳润成工程咨询有限公

司（以下简称我公司）派技术验收组于 2019 年 5 月至 2019 年 6 月组织技术评估，

对防水保温材料生产线项目开展了水土保持设施技术评估工作。 

工程组在听取了建设单位关于水土保持方案实施情况的汇报后，查阅了水土

保持方案、水土保持工程设计、施工、监理、监测和工程验收等有关资料的基础

上，深入工程区进行实地核查、走访，对该工程水土流失防治责任范围内的水土

保持工程措施进行了检查评估，形成工程组评估报告。
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1  水土保持工程措施设计概况  

1.1  水土保持工程措施防治目标设计  

根据已批复的水土保持报告书，本项目采用建设类项目水土流失二级标准。

结合项目区地形地貌、土壤侵蚀强度、降雨等特点进行修正，修正后防治目标详

见下表。 

表1-1-1 工程水土流失防治目标表 

防治指标 
方案确定 实际标准 

施工期 试运行期 施工期 试运行期 

扰动土地整治率（%）  95  100 

水土流失总治理度（%）  87  100 

土壤流失控制比 0.8 1.0 0.8 1.25 

拦渣率（%） 90 95 90 100 

林草植被恢复率（%）  97  100 

林草覆盖率（%）  20  14 

1.2  水土保持措施设计  

根据批复的水土保持方案，工程水土保持措施设计情况如下： 

1、 建构筑物区 

表土剥离 2100m³，临时排水沟 200m、临时沉沙凼 2 座、编织袋土挡墙

1200m3。 

2、 道路管线区 

表土剥离 1200m³；Φ300 雨水管 330m、Φ400 雨水管 90m、Φ500 雨水管

263m、Φ600 雨水管 47m、Φ700 雨水管 271m、Φ800 雨水管 502.5m，临时排

水沟 1510m，临时沉沙凼 23 座。 

3、 绿化区 

表土剥离 600m³。 

1.3  方案设计水土保持工程实施时间  

批复方案的水土保持工程措施主要集中在建构筑物区、道路管线区，设计要

求水土保持工程措施与主体工程同步实施，主要集中在 2015 年 6 月~2017 年 1

月之间实施。 
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1.4  水土保持工程措施的主要设计变更  

工程施工过程中，主体建筑物施工与设计一致。 

实际建设过程中调整了雨水管的直径与长度；减少了景观绿化，增加了撒播

草籽，非硬化地面全部绿化，水土保持功能未降低；临时措施未变化。 
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2  水土保持措施完成情况评估  

2.1  水土保持工程措施实施情况及完成工程量  

根据收集的相关资料并结合现场监测，本工程已实施的水土保持工程措施主

要包括： 

（1） 建构筑物区 

表土剥离2100m³，临时排水沟200m、临时沉沙凼2座、编织袋土挡墙1200m3。 

（2）道路管线区 

表土剥离 1200m³；Φ300 雨水管 330m、Φ400 雨水管 90m、Φ500 雨水管

263m、Φ600 雨水管 47m、Φ700 雨水管 271m、Φ800 雨水管 502.5m，临时排

水沟 1510m，临时沉沙凼 23 座。 

（3） 绿化区 

表土剥离 600m³。 

2.2  水土保持工程措施实施进度评价  

工程于 2015 年 6 月 15 日开工，2017 年 1 月完工。水土保持工程措施于施

工期间建成，总体进度满足主体工程和水土保持要求。 

2.3  实际完成和方案设计的水土保持工程措施工程量对

比情况  

实际完成和方案设计的水土保持工程措施工程量对比见下表。 
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表2-3-1 实际完成和方案设计的水土保持工程措施工程量对比表 

防治分区 工程措施名称 单位 设计工程量 实际工程量 增减 

建构筑物区 

表土剥离 m3 2100 2100 0 

临时排水沟 m 200 200 0 

临时沉沙凼 座 2 2 0 

编织袋土挡墙 m3 1200 1200 0 

道路管线区 

表土剥离 m3 1200 1200 0 

Φ300 雨水管 m 330 541.92 211.92 

Φ400 雨水管 m 90 0 -90 

Φ500 雨水管 m 263 203 -60 

Φ600 雨水管 m 47 47 0 

Φ700 雨水管 m 271 296 25 

Φ800 雨水管 m 502.5 449.5 -53 

临时排水沟 m 1510 1510 0 

临时沉沙凼 座 23 23 0 

绿化区 表土剥离 m3 600 600 0 
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3  水土保持工程措施质量评估  

工程组从竣工资料核查和现场核查等两方面进行质量评价。竣工资料核查主

要对象为施工总结、质量验收评定资料。现场核查主要依据《水土保持工程质量

评定规程》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》，对水土保持工程措

施进行项目划分的同时，确定重点评估范围和重要单位工程，明确现场核查内容

与要求，最终通过现场核查评价外观质量和运行情况。 

3.1  竣工资料核查情况  

工程措施验收组核查了建构筑物区、道路管线区及绿化区 3 个防治分区中已

实施的水土保持措施竣工总结报告、质量验收评定等资料，以上资料签字齐全，

试验满足设计要求，监理对工程质量验收后评定为合格。 

3.2  现场核查评估  

3.2.1  核查内容  

根据工程建设特点，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）和

《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，验收组

对核查对象进行项目划分，并确定抽查比例后，终点核查一下内容： 

（1）核查已实施的水土保持设施规格尺寸和分部工程施工用料。 

（2）现场核查已实施的水土保持工程措施是否存在缺陷，是否存在因施工

不规范、人为破坏等因素造成破损、变形、裂缝、滑塌等现场，并进一步确定需

要采取的补救措施。 

（3）现场核查已实施的水土保持设施是否达到设计要求，确定施工技术要

点的落实和建设单位的管护情况。 

（4）结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评估水土保持设施是否

达到设计要求，是否达到水土保持设施设计的防治效果，并对工程质量等级进行

评定。 
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3.2.2  核查方法  

水土保持工程措施核查范围涉及建构筑物区、道路管线区及厂区绿化区 3 个

防治分区。 

在参考工程施工监理质量检验评定资料的基础上，按《水土保持工程质量评

定规程》规定执行，水土保持工程措施划分为 7 个单位工程、7 个分部工程和 13

个单元工程。 

其他评估范围的单位工程查勘比例、分部工程抽查核实比例均按照不小于

30%控制。因工程为点型工程，且涉及的单位工程及所属的分布工程数量均较少，

故对单位工程全部查勘，分布工程全部核实。 

水土保持工程措施项目划分及核查要求见下表。
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表3-2-1 水土保持工程措施项目划分及核查要求表 

防治分

区 

单位工程 分部工程 单元工程 

名称 
数

量 
划分原则 名称 

数

量 
划分原则 

数

量 
划分原则 

建构筑

物区 

表土剥

离工程 
1 

整个建构筑物区表土剥离作为 1 个单位工程，共

划分为 1 个单位工程 
表土剥离 1 

表土剥离作为一个分部工程，共划分为 1

个分部工程 
1 作为一个单元工程 

临时排

水工程 
1 

整个建构筑物区临时排水工程作为 1 个单位工

程，共划分为 1 个单位工程 

临时排水沟、临

时沉沙凼 
1 

临时排水沟、临时沉沙凼作为一个分部工

程，共划分为 1 个分部工程 
1 

每 500m 作为一个单元

工程 

防护工

程 
1 

整个临时堆土防护作为 1 个单位工程，共划分为

1 个单位工程 
编织袋土挡墙 1 

编织袋土挡墙作为一个分部工程，共划分

为 1 个分部工程 
1 

每 1 个临时堆土场作为

一个单元工程 

道路管

线区 

表土剥

离工程 
1 

整个道路管线区表土剥离作为 1 个单位工程，共

划分为 1 个单位工程 
表土剥离 1 

表土剥离作为一个分部工程，共划分为 1

个分部工程 
1 作为一个单元工程 

永久排

水工程 
1 

整个后期项目建设防治区永久排水工程作为 1 个

单位工程，共划分为 1 个单位工程 
雨水管 1 雨水管作为一个分部工程 4 

每 500m 作为一个单元

工程 

临时排

水工程 
1 

整个道路管线区临时排水工程作为 1 个单位工

程，共划分为 1 个单位工程 

临时排水沟、临

时沉沙凼 
1 

临时排水沟、临时沉沙凼作为一个分部工

程，共划分为 1 个分部工程 
4 

每 500m 作为一个单元

工程 

绿化区 
表土剥

离工程 
1 

整个绿化区表土剥离作为 1 个单位工程，共划分

为 1 个单位工程 
表土剥离 1 

表土剥离作为一个分部工程，共划分为 1

个分部工程 
1 作为一个单元工程 

合计   7     7   13   
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3.2.3  核查结果  

1、 核查结果 

（1）建筑物构筑区 

工作组对建筑物构筑区所属的 3 个单位工程进行查勘，单位工程查勘率

100%；对该单位工程所属的 3 个分部工程进行核查，分部工程核查率 100%，核

查比例满足要求。 

经查阅工程设计、监理等资料及现场核查，表土剥离、临时排水、防护工程

质量合格。 

（2）道路管线区 

工作组对道路管线区所属的 3 个单位工程进行查勘，单位工程查勘率 100%；

对该单位工程所属的 3 个分部工程进行核查，分部工程核查率 100%，核查比例

满足要求。 

经查阅工程设计、监理等资料及现场核查，表土剥离、临时排水工程质量合

格；雨水管未见开裂等明显损毁现象，外观质量合格，运行正常。 

（3）绿化区 

工作组对绿化区所属的 1 个单位工程进行查勘，单位工程查勘率 100%；对

该单位工程所属的 1 个分部工程进行核查，分部工程核查率 100%，核查比例满

足要求。 

经查阅工程设计、监理等资料及现场核查，表土剥离工程质量合格。 

 

2、 水土保持工程措施质量综合评价 

在工程建设中，建设单位重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程

施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门

监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制

和合同管理制的质量保证体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的

原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，不合格材料严禁投入使用，有效

地保证了工程质量。 

工作组检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场核查了各

防治分区实施的水土保持工程措施后，认为水土保持工程措施的施工质量检验和
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质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理和建设单位签章，符合质量管理

体系要求。 

经工作组查阅施工管理制度、竣工总结报告、主要材料试验报告、工程质量

验收评定资料，以及现场核查后认为：工程完成的水土保持工程措施质量检验和

验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失作用，满足验收条

件。 

水土保持工程措施核查结果汇总见下表。 

表3-2-2 水土保持工程措施核查结果汇总表 

防治分区 

单位工程 分部工程 

名称 数量 名称 数量 
核查

数量 
核查比例 

核查结

果 

建构筑物

区 

表土剥离工程 1 表土剥离 1 1 100% 合格 

临时排水工程 1 临时排水沟、临时沉沙凼 1 1 100% 合格 

防护工程 1 编织袋土挡墙 1 1 100% 合格 

道路管线

区 

表土剥离工程 1 编织袋土挡墙 1 1 100% 合格 

永久排水工程 1 雨水管 1 1 100% 合格 

临时排水工程 1 临时排水沟、临时沉沙凼 1 1 100% 合格 

绿化区 表土剥离工程 1 表土剥离 1 1 100% 合格 

合计   7   7 7 100% 合格 
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4  工程措施防护效果评估  

4.1  扰动土地整治率  

根据监测成果，工程累计扰动土地面积为 9.27hm2，实施水土保持措施面积

为 1.3hm2，建筑物及硬化面积为 7.97hm2。经计算，工程区扰动土地整治率为

100%，各分区的扰动土地整治率计算结果见下表。 

表4-1-1 各分区扰动土地整治率计算结果表 

防治分区 
扰动面

积(hm²) 

扰动土地治理面积(hm²) 扰动土地

整治率

（%） 
工程措施面

积 

植物措施面

积 

建（构）筑物及

地面硬化 
水面 小计 

建构筑物区 5.03 0 0 5.03 0 5.03 100 

道路管线区 2.94 0 0 2.94 0 2.94 100 

绿化区 1.30 0 1.30 0 0 1.30 100 

合计 9.27 0 1.30 7.97 0 9.27 100 

 

4.2  水土流失总治理度  

本工程占地面积为 9.27hm2，水土流失治理达标面积为 9.27hm2，经计算，

工程区水土流失总治理度为 100%，各分区的水土流失总治理度计算结果见表下

表。 

表4-2-1 各分区水土流失总治理度计算结果表 

防治分区 
扰动面

积(hm²) 

水土流失

总面积

(hm²) 

建（构）筑物

及地面硬化

面积(hm²) 

水面面

积(hm²) 

水田流失治理达标面积

(hm²) 水土流

失总治

理度（%） 

工程

措施

面积 

植物措施

面积 
小计 

建构筑物区 5.03 0 5.03 0 0 0 0 100 

道路管线区 2.94 0 2.94 0 0 0 0 100 

绿化区 1.30 1.3 0 0 0 1.3 1.3 100  

合计 9.27 1.3 7.97 0 0 1.3 1.3 100 

 

4.3  土壤流失控制比  

根据土壤流失量监测结果，扰动后平均土壤侵蚀模数为 400t/（km2.a），允

许土壤流失量为 500t/（km2.a），计算得土壤流失控制比为 1.25。 
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4.4  拦渣率  

本项目无弃方，施工期拦渣率为 100%，达到了防治标准。 
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5  工程组评估意见  

本次检查评估，防水保温材料生产线项目水士保持方案报告书、水士保持监

测报告、水土保持方案实施工作总结报告等资料丰富、齐全，为评估工作提供了

可靠的依据。 

根据抽样试验资料，认为该工程从原材料、产品至成品的质量均合格，建筑

物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求。防水保温材料生产线项目水土

保持方案中的工程防治措施（设施）设计合理，设计标准相对比较高，在整个建

设过程中，主体工程中具有水土保持功能的设施，在满足工程安全需要的同时，

始终贯彻生态、环保、旅游、景观的建设理念，进行了高标准建设。建设完成的

水土保持工程设施质量与规格符合设计标准，结构尺寸规则，外表美观，质量符

合要求，起到了控制可能产生的新增水土流失的作用。根据抽样验收资料证明，

认为工程中间质量验收管理程序完善，浆砌石成品质量合格。水土保持工程质量

均符合工程设计要求，符合开发建设项目水土保持方案技术规范的要求和相应的

国家标准 

综上所述，防水保温材料生产线项目水土保持防护工程符合有关标准和技术

规范要求，建议组织竣工验收。 
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各项工程措施运行良好，注意维护即可。 

 


